M

#issues #{Sprint 2}

N	S5-34	App	olication Web	21:32
	N S 5-	-51	Faire la bar de navigation du haut et du cote	21:30
N	S5-33	Ges	tion	21:32
	N S5-	-35	Suivi #2	21:31
	N S5-	-59	BackLog	Feb 09
	N \$5	-36	Architecture des dossiers	Feb 08
N	S5-32	Cré	ation de la maquettes de l'application	21:32
	N S5-	-37	Apparence de la maquette	21:30
N	S5-31	Cor	nmunication LoRa	21:32
	N S5-	-47	Tester solution de consommation faible energie	21:30
	N \$5	-49	Distance avec RSSI	Feb 09
N	S5-30	Dét	ection de proximité GPS	21:32
	N S5-	-40	Acquisition du positionnement (INTÉRIEUR)	21:30
	N S5-	-42	Acquisition du positionnement (EXTÉRIEUR)	21:30
M	S5-29	Con	nmunication Ethernet	21:32