



#issues #{Sprint 4}

N	S5-84	Électrique	04:06
N	S5-30	Détection de proximité GPS	04:04
N	S5-45	Envoie des données GPS au serveur	03:39
N	S5-91	Tests	03:56
N	S5-61	Revue 2	03:54
N	S5-31	Communication LoRa	03:45
N	S5-34	Application Web	03:45
N	S5-97	(Onglet Calendar) Enregistrement des events en semaine	03:40
N	S5-78	(Onglet Calendar) Sauvegarder des évènements	03:40
N	S5-98	(Onglet Calendar) Load des events en semaine	Mar 16
N	S5-90	(Onglet Calendar) Modifier des events	Mar 16
N	S5-79	(Onglet Calendar) Supprimer des events	Mar 16
N	S5-77	(Onglet Calendar) Loader Des Events	Mar 16
N	S5-75	(Onglet Track) Obtenir les coordonnées de la base de données	Mar 16
N	S5-70	Onglet Calendrier	Mar 16
N	S5-32	Création de la maquettes de l'application	03:45
N	S5-38	Fonctionnalité	Mar 15
N	S5-39	Les moyens utilisés pour l'implémentation des fonctionnalités du	Mar 15
N	S5-88	Contrat de travail	03:39